

Bilan intermédiaire LEMED IBEX



Partenaires : ASTERS, Parc National du Mercantour, Parc national de la Vanoise, Ente Alpi Marittime, Ente Alpi Cozie, Région Autonome Vallée d'Aoste, Parc National du Grand Paradis


1 Gestion administrative

1

Près de 40 % du FEDER

devrait être utilisé d'ici la fin de la période de contrôle (fin novembre 2018). Une première demande de paiement pourra être faite auprès de l'Europe d'ici la fin de l'année.

Dépenses certifiées



Dépenses soumises au CPN

FEDER restant

Avril 2017

Lancement du projet

Avril 2020

Fin du projet

Novembre 2018

Copil intermédiaire

Juillet 2020

Fin des remontées de dépenses du projet

2 Sensibilisation et communication



Film d'animation

Ibex in the mountain

Terminé

<https://www.dailymotion.com/video/x6bj6ny>



Documentaire de 5x5min

En cours de réalisation par la société MEDIACOR

- Premier chapitre en cours de réalisation
- Prise de contact avec les partenaires pour filmer les autres aspects du programme



Exposition sur le Bouquetin MDP Briançon

En cours de réalisation

- Marché public publié
- Ouverture des offres à partir du 18 novembre
- Livraison fin-2019



application bouquetin

En cours d'évolution par la société Natural Solutions

Déployée également au [PNV](#), [PNM](#) et [Parc Alpi Marittime](#)

État des populations et stratégies de conservation

77 colliers GPS en fonctionnement sur les 90 colliers achetés, les colliers restant seront posés en 2019 (certains déjà récupérés). Plusieurs cas de mortalité déjà recensés

190 bouquetins capturés et marqués au cours de l'année 2018



105 échantillons sanguins ont été envoyés, pour sérologie par les partenaires français et italiens aux laboratoires. Ce sont les LDV 05 et 73 qui ont été retenus pour réaliser les analyses des échantillons coté français et le laboratoire et l'istituto zooprofilattico sperimentale du Piemonte pour ceux des partenaires italiens. Aux Ecrins les objectifs fixés en terme de nombre et de « maladies » diagnostiqués devraient être atteints en 2019.



450 échantillons pour analyses génétiques ont été envoyés au laboratoire Suisse et les premières analyses ont été effectuées, y compris pour le Queyras, associé au niveau technique. Les études permettant d'évaluer la diversité génétique sont en cours (résultat premier semestre 2019).

La version française du **Guide technique de capture** est en cours de relecture et la traduction en italien sera lancée prochainement.



Corridors écologiques



Pour la valorisation des données des 8 partenaires nous aurons recours à des prestataires pour la réalisation d'études, de synthèses, de cartographie, etc.

Le budget est réparti entre la RAVA, l'EAC et le PNE.

Un **groupe de travail est constitué** et des **cahiers des charges** pour les appels d'offres vont être réalisés rapidement.



Perspectives 2019 - 2020

- Suite et fin de la pose des colliers GPS
- Suite et fin des analyses sérologiques
- Suite et fin des analyses génétiques
- Valorisation des données récoltées (appel d'offre et début des travaux : synthèses, cartographie, etc.)
- Préparation du GSE (PNGP & PNE ; qui se déroulera dans les Ecrins en 2019)
- Conception et réalisation de l'exposition (version permanente et version itinérante)
- Terminer la réalisation du film documentaire
- Evolution de l'application de suivi des bouquetins